

## **FITXA 286**

### **RESUM DE LA REUNIÓ DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA MUNICIPAL**

**Nom del representant:** Joana Alomar Serra (Secretaria General de la FELIB)  
Pedro Bofill Contreras (Assessor Jurídic de la FELIB)

**organització:** FELIB

**Nom de la reunió a la qual ha assistit:** Reunió de la oficina tècnica del projecte d'implantació d'administració electrònica municipal (OTAE)

**Dia:** 15 de novembre de 2010

**Lloc:** FELIB

**Assistents:**

Antoni Sureda Mut, Director Insular d'Innovació, Departament d'Hisenda, Obres Públiques i Innovació del Consell de Mallorca.

Maria Orts Rodríguez, Directora insular d'Assessorament Municipal

Susana Mas Vidal, Gerent Consorci d'Informàtica de Mallorca (CILMA)

Pedro Bofill Contreras per absència de la Sra. Joana Alomar Serra. Secretària de la FELIB

Antoni Barceló Trobat. Cap de Servei d'Informàtica i Telecomunicacions.

David Gómez Picard. Director General. UTE LIMIT TECNOLOGIES, SA – IN2

Jose Pedro González Engroba per absència del Sr. Adrià Luque Teruel. Gerent. INDRA SISTEMAS, SA

Eugenia Misiego Margareto (EMM), Direcció Insular d'Innovació

#### **INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ:**

Es comença amb la revisió de les activitats i l'estat del projecte d'Administració Electrònica Municipal.

S' Informa als assistents que la plataforma de tramitació i signatura electrònica SISTRA està en pre-producció i s'ha avançat en el projecte. Si bé el projecte ha estat condicionat a l'alliberament de productes per part del Govern la qual cosa ha suposat el re-enfocament del projecte adequant-lo a aquesta.

Hi ha una necessitat de coordinar una estratègia amb la CAIB i la OTAE per a distribuir i documentar el control de versions de SISTRA amb les millores incorporades en cada versió.

En relació amb repositori de documents s'informa que encara no compleix tots els requeriments si bé s'està treballant i s'ha tingut en compte que únicament es necessita per als tràmits més crítics.

S'indica que en l'estat actual del projecte el 100% dels Ajuntaments poden començar a rodar amb els tràmits que estan actualment desenvolupats.

Referent a això, es comenta que els ajuntaments estan intentant aprovar ordenances i passos previstos a la posada en funcionament, així com que són reticents a engegar els tràmits sense ordenances.

Per això, s'han distribuït models d'ordenances.

2 Revisió i validació –en el seu cas- de les fites i aprovació de les factures

Una vegada finalitzada la revisió de l'estat del projecte es dirigeix l'atenció a la validació tècnica i confirma la validació tècnica de les fites:

Lot 2: Fita 3 (les fites 1 i 2 van ser objecte de validació en la primera reunió celebrada per aquest mateix Comitè)

Lot 1 : Fites 2 i 3 en la seva totalitat i 50% de les fites 4 i 5 (la fita 1 va ser objecte de validació en la primera reunió celebrada per aquest mateix Comitè)

En conclusió, respecte als fites 4 i 5 del Lot 1, el Comitè considera correctes les validacions tècniques sent procedent la validació i facturació de: Fita 4: 50% i fita 5: 50%.

**Heu de remetre la fitxa**

[felib@felib.es](mailto:felib@felib.es)

o bé per fax: 971 76 31 02